



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR CERCETARE



**Instrucțiune referitoare la Corrigendum  
pentru modificarea Ghidurilor Solicitantului pentru Axa Prioritară 2  
“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” din POS CCE**

Prin corrigendum cu nr.12485/19.11.2014 a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare pentru toate operațiunile cu proiecte contractate aflate în derulare, și anume:

- a) O.2.1.1 - Proiecte de CD în parteneriat între universități/institute de cercetare și întreprinderi;
- b) O.2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)
- c) O.2.3.1 - Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative;
- d) O.2.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă pentru CD;
- e) O.2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor.

Deci, prin corrigendum s-a aprobat: pentru cazuri temeinic justificate, prelungirea termenului până la care beneficiarul poate efectua toate plățile privind activitățile proiectului, respectiv perioada de implementare, și anume:

„Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum și un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului, nu poate depăși data de 30 noiembrie 2015.”

În acest context, conform acestui corrigendum, se estimează o depășire a duratei proiectelor, ca urmare a factorilor intervenți în derularea proiectelor, respectiv:

- derularea greoaie a procedurilor de achiziție publice (ca urmare a contestațiilor primite și/sau a anulării unor proceduri de achiziție);
- întâzieri în livrarea echipamentelor și a punerii lor în funcțiune de către furnizori.

În aceste cazuri, temeinic justificate, în care proiectele depășesc durata stabilită prin contract, beneficiarii pot solicita DG OI Cercetare avizul de prelungire, pe bază de act adițional, a contractelor de finanțare, cu respectarea condiției de a nu depăși data de 30 noiembrie 2015.

**Director General**  
**Dana GHEORGHE**



