Titlu : Dezvoltarea unei platforme de Cloud Computing în scopul creşterii competitivităţii bazate pe inovare a firmei TeamNet International S.A/CLOUDS (Creşterea Legăturilor Online ale Utilizatorilor De Servicii)
Proiect POS CCE- AXA 2

Beneficiar : S.C. TeamNet International S.A. 
Operatiunea : O2.3.3  „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor "
Perioada de derulare proiect 07.01.2010-06.09.2011
ID contract-374
Valoare proiect  FEDR = 1.053.126,36 lei
Valoare buget national = 681.700,58 lei
Cofinantare eligibila=1.697.785,76 lei
Valoare totala eligibila proiect = 3.432.612,7 lei
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizează sporirea competitivităţii firmei TeamNet International S.A. prin creşterea accesului acesteia la activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare într-un domeniu de nişă – Cloud Computing-ul – menit să susţină noile tendinţe în lumea software-ului. 

Obiectivele specifice

Ca obiective specifice, proiectul şi-a propus:

0.  să dezvolte, în decursul a 18 luni, activităţi de cercetare ştiinţifică într-un domeniu al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - Cloud Computing - aflat într-o fază incipientă de dezvoltare la nivel mondial şi încă nedezvoltat în România, rezultatele ştiinţifice şi tehnologice de vârf care au fost obţinute urmând a contribui la dezvoltarea stocului mondial de cunoaştere şi la creşterea vizibilităţii pe plan internaţional şi mai ales european a cercetării ştiinţifice româneşti;

1.  să stimuleze activitatea de cercetare ştiinţifică de înaltă performanţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din Regiunea Bucureşti-Ilfov, într-o perioadă de cel puţin 2 ani;

2.  să modernizeze şi să dezvolte capacitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a firmei TeamNet International S.A., în decursul unei perioade de 18 luni;

3.  să crească calitatea serviciilor firmei TeamNet International S.A., într-o perioadă de cel puţin18 luni;

4.  să ofere IMM-urilor din România un instrument de salarizare competitiv din punct de vedere al calităţii, uşurinţei de utilizare şi costurilor;

5.  să ofere asociaţiilor de bloc un produs util şi ieftin care să faciliteze comunicarea cu locatarii şi desfăşurarea activităţilor specifice acestora.

Indicatori realizati de proiect

Rezultatele implementării proiectului (outputs):
1. Prin implementarea activităţii de „Management de Proiect” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 10 activităţi planificate;

- 18 rapoarte lunare de progres elaborate;

- 10 activităţi de implementare a proiectului planificate;

2. Prin implementarea activităţii „Alocarea echipamentelor IT din gestiune proprie pentru proiect” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 2 procese verbale de predare-primire;

- 1 raport de instalare echipamente IT;

3. Prin implementarea activităţii „Achiziţie echipamente IT” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 1 studiu de fezabilitate realizate;

- 1 invitaţie de participare publicat;

- 1 caiet de sarcini realizat;

- 1 contract de achiziţie semnat;

- 1 proces verbal de acceptanţă semnat;

- 2 rapoarte de testare întocmite;

4. Prin implementarea activităţii „Promovare aplicaţie Wage” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 1000 de pliante elaborate şi distribuite;

- site cu produs demo realizat;

- 500 de IMM-uri informate cu privire la avantajele utilizării aplicaţiei Wage într-un mediu de Cloud Computing;

5. Prin implementarea activităţii „Promovare aplicaţie Bloc” s-au obţinut următoarele rezultate:

- chestionare realizate şi distribuite către 100 de administratori de bloc;

- 100 de administratori de bloc informaţi cu privire la avantajele utilizării aplicaţiei Bloc într-un mediu de Cloud Computing;


- site cu produs demo realizat;
6. Prin implementarea activităţii „Promovare produs final” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 1 seminar de prezentare a produsului final organizat;

- 1000 de IMM-uri şi asociaţii de locatari informate cu privire la avantajele utilizării aplicaţiilor Wage şi Bloc într-un mediu de Cloud Computing;

- 1 articol publicat în presa de specialitate privind avantajele utilizării aplicaţiilor Wage şi Bloc într-un mediu de Cloud Computing;

7. Prin implementarea activităţii „Realizare prototip platformă Cloud Computing” s-au obţinut următoarele rezultate:

- specificaţii funcţionale;

- specificaţii tehnice;

- releases notes, cod pe source control, pachet de instalare;

- 3 rapoarte de testare întocmite;

- 1 raport de instalare întocmit;

- 2 ghiduri de utilizare realizate;

- 2 rapoarte de mapare a componentelor;

8. Prin implementarea activităţii „Desfăşurare activitate experimentală pilot Wage” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 50 de IMM-uri  vor semna un acord de utilizare a aplicaţiei pilot Wage;

- 1 seminar de prezentare a modului de utilizare şi a beneficiilor aplicaţiei pilot Wage;
- 1 raport de instruire a reprezentanţilor celor 50 de IMM-uri ce formează grupul ţintă cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei pilot Wage;

- 1 raport lunar de activitate întocmit;

- 1 raport lunar de monitorizare întocmit;

- 2 rapoarte de feedback din partea utilizatorilor aplicaţiei pilot Wage;

- 2 pachete de instalare pentru actualizări aplicaţie pilot Wage;

- 1 raport lunar de administrare aplicaţie pilot Wage întocmit;
9. Prin implementarea activităţii „Desfăşurare activitate experimentală pilot Bloc” s-au obţinut următoarele rezultate:

- 5 asociaţii de locatari vor semna un acord de utilizare a aplicaţiei pilot Bloc;

- 1 seminar de prezentare a modului de utilizare şi a beneficiilor aplicaţiei pilot Bloc;
- 1 raport de instruire a celor 5 administratori de bloc ce formează grupul ţintă cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei pilot Bloc;

- 1 raport lunar de activitate întocmit;

- 1 raport lunar de monitorizare întocmit;

- 2 rapoarte de feedback din partea utilizatorilor aplicaţiei pilot Bloc;

- 2 pachete de instalare pentru actualizări aplicaţie pilot Bloc;

- 1 raport lunar de administrare aplicaţie pilot Bloc întocmit;
10. Prin implementarea activităţii „Promovare proiect” s-au obţinut următoarele rezultate: 

- 2 comunicate de presă difuzate;

- 300 de pliante editate şi distribuite;

- etichete realizate pentru echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului;

- banner informativ realizat şi postat pe website-ul solicitantului;

- 1 eveniment organizat pentru promovarea stadiului de implementare a proiectului;

Rezultatele ştiinţifice ale proiectului au constat în:

· prototip platformă Clouds realizat;

· aplicaţie Wage adaptată pe model Clouds;

· aplicaţie Bloc adaptată pe model Clouds;

Rezultate calitative:
      Competenţe ale membrilor echipei de proiect îmbunătăţite în următoarele specializări:

-     Dezvoltare platformă Clouds;

· Adaptare şi testare aplicaţie Wage pe model Clouds;

· Adaptare şi testare aplicaţie Bloc pe model Clouds;


Rezultate de impact:
· Activitate de cercetare ştiinţifică de înaltă performanţă dezvoltată în România;

· Capacitatea firmei TeamNet International S.A. de cercetare – dezvoltare – inovare modernizată şi dezvoltată;

11. Auditare proiect: raport de audit
Rezultate ca urmare a realizării proiectului 
- 10 locuri de muncă menţinute în întreprindere datorită proiectului (număr)
-  Contribuţia financiară privată totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) a  solicitantului la proiect (lei): 3.054.313,49
- Cheltuielile eligibile efectuate de către întreprindere pentru proiect (lei): 1.697.785,76
Poza relevanta in proiect
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