Anexa I
la contractul de finanţare nr. _________/_______

MĂSURILE DE MONITORIZARE, VERIFICARE, CONTROL ŞI RAPORTARE

Monitorizarea proiectului conform contractului de finanţare:

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar (OI) în vederea urmăririi realizării proiectului, atingerii obiectivelor şi a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract.

Monitorizarea proiectului constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea acestuia şi în colectarea şi introducerea în SMIS - CSNR (Sistemul Unic Informatizat de Management) a tuturor informaţiilor legate de proiect.
Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 5 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării proiectului, OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea rapoartelor de progres (trimestrial, simplificat, final), elaborate şi transmise de către beneficiar; 

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului real de realizare a proiectului la locul implementării acestuia (anunţate şi ad-hoc);

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor, realizarea indicatorilor de rezultat şi;

d) monitorizarea veniturilor nete realizate;

e) verificarea şi avizarea notificărilor înaintate de beneficiari;

f) întocmirea actelor adiţionale în baza notificărilor aprobate şi/sau modificărilor de legislaţie.

g) punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit
a) Verificarea rapoartelor de progres

Verificările rapoartelor de progres elaborate de către beneficiar şi a documentelor lor însoţitoare vor asigura că acestea sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul de finanţare, legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, de realizare şi de rezultat în baza cărora s-a făcut selecţia si evaluarea, realizările faţă de ţintă propusă, procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la locul implementării proiectului a progresului fizic al acestuia şi a managementului de proiect  şi, de asemenea, va permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de  cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

· să asigure faptul că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;

· să identifice elemente sau situaţii care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, şi să emită recomandări în limitele de competenţă ale monitorului; nu intră în competenţa monitorului emiterea de soluţii privind implementarea proiectului sau recomandări cu privire la modul de aplicare sau interpretare a legislaţiei naţionale;

· să identifice elementele de succes ale proiectului;

· să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI Cercetare - Serviciul Monitorizare care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare).

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate. 

Vizitele de monitorizare sunt:

· anunţate

· ad hoc.

c) Monitorizarea durabilităţii investiţiilor  

Durabilitatea investiţiei, conform Art. 57 din Regulamentul 1083, reprezintă reţinerea contribuţiei fondurilor structurale timp de 5 ani (3 ani pentru IMM-uri) după terminarea proiectului fără a aduce modificări substanţiale infrastructurii create privind natura sa, condiţiile de implementare, conferirea unui avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public, schimbarea  naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau încetarea unei activităţi de producţie.

Pentru operaţiunile din cadrul Axei Prioritare 2, beneficiarii au obligaţia de a comunica anual Organismului Intermediar, pe o perioadă de 5 ani (3 ani pentru IMM-uri) de la terminarea proiectului, dacă a intervenit / nu a intervenit o  modificare substanţială la proiectul finanţat prin POS CCE.

d) Monitorizarea veniturilor nete realizate
Beneficiarul are obligaţia ca, în perioada de durabilitate, să notifice OI cu privire la veniturile nete obţinute. Aceste venituri vor intra într-un calcul, în conformitate cu  legislaţia europeană în vigoare, iar sumele rezultate se vor returna în contul AM comunicat de OI printr-o notificare.
e) Verificarea şi avizarea notificărilor înaintate de beneficiari
Ca urmare a modificărilor care pot apărea în procesul de implementare al proiectelor, beneficiarul are posibilitatea, conform contractului de finanţare, să anunţe prin notificare, fără a schimba scopul şi obiectivele proiectului, şi cu menţinerea indicatorilor.

Verificarea şi avizarea notificărilor înaintate de beneficiari va asigura fluidizarea implementării proiectului, cu respectarea contractului de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.

f) Întocmirea actelor adiţionale 
În baza notificărilor beneficiarilor aprobate de OI şi/sau modificărilor legislative survenite în perioada derulării contractului de finanţare se vor încheia acte adiţionale în conformitate cu clauzele contractuale.

g) Punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit
Ca urmare a misiunilor de audit ale Autorităţii de Audit, atât la sediul/locaţia proiectului, cât şi la sediul OI, beneficiarul va fi înştiinţat de recomandările făcute de aceasta, în condiţiile în care problemele îl vizează, şi va solicita implementarea acestora.
Raportarea:

Procesul de monitorizare este concretizat  printr-o raportare în scris şi în format electronic a unor documente cu sau fără format standard care se elaborează la nivelul structurilor implicate (Beneficiar, Organism Intermediar, Autoritate de Management).
Documente predate de Beneficiar la Organismul Intermediar:

	Tip document
	Anexa
	Ce cuprinde
	Cine întocmeşte
	Periodicitate

(Calendar de raportare)
	Nr. ex.

	Raport de început
	Anexa I-1
	Reprezintă documentul standard care atestă începerea proiectului
	Beneficiarul
	Se completează o singură dată, la maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a Contractului
	2

	Raport de progres
	Anexa I-2
	Reprezintă documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului. La RpT (Raport de progres trimestrial) se ataşează, după caz:

Pentru activitatea de CDI:

· Studii, memorii tehnice, documentaţii model experimental, prototip, tehnologii,  buletine de încercări, şi alte asemenea ca rezultat al activităţii de CDI (rezumate pe suport hârtie şi CD cu lucrarea în extenso);

· Procese verbale de avizare internă şi /sau recepţie a rezultatelor cercetărilor;

· Contractele în copie, dacă activitatea de CDI a fost externalizată sau părţi ale acesteia;

·  Raportul de activitate al echipei de CDI;

Pentru consultanţă:

· Contractul de servicii în copie;

· Documentaţia rezultată a unui serviciu achiziţionat (rezumat pe suport hârtie, în extenso pe CD);

· Procese verbale de avizare internă şi recepţie;

Pentru achiziţie echipamente:

· Contractul în copie;

· Procesul verbal de predare/primire, de recepţie şi/sau punere în funcţiune;

Pentru necorporale:

· Contractul în copie;

· Procesul verbal de predare/primire, de recepţie şi/sau punere în funcţiune;

Pentru lucrări:

· Rapoartele de activitate ale Contractorului/Consultantului / Inginerului / Dirigintelui de şantier;

· Certificat Urbanism

· Autorizaţie de construire

· Proces verbal semnat de ISC pentru faze determinante.

· Procesul verbal de predare/primire, de recepţie şi/sau punere în funcţiune;
	Beneficiarul
	Pentru fiecare 3 luni şi odată cu Cererea de rambursare (în condiţiile în care plăţile solicitate la rambursare sunt realizate în perioada unuia sau mai multe rapoarte de progres trimestriale (se ataşează ultimul raport de progres trimestrial)
	2 la monitor,

2 la CR

	Plan de

 lucru
	Anexa I-3
	Se ataşează Raportului de progres şi prezintă activităţile programate pentru următoarea perioadă
	Beneficiarul
	Pentru fiecare 3 luni, odată cu Raportul de progres
	2 (nu se completează  pentru un RpT simplificat)

	Raportul de progres simplificat
	Anexa I-4
	Se completează şi se ataşează cererii de rambursare numai dacă la rambursare se solicită plăţi efectuate în afara rapoartelor de progres trimestriale
	Beneficiarul
	La cererea de rambursare, dacă este cazul
	4

	Raport final
	Anexa I-5
	Reprezintă documentul standard completat la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, ce prezintă progresul fizic total, indicatorii şi rezultatele obţinute per proiect. Este documentul care însoţeşte ultima Cerere de rambursare.
	Beneficiarul
	Elaborat la sfârşitul perioadei de implementare şi însoţeşte ultima Cerere de rambursare.
	4

	Raport 

privind durabilitatea investiţiei
	Anexa I-6
	Reprezintă documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect (nu) a suferit modificări substanţiale în această perioadă, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene Nr. 1083/2006.
	Beneficiarul
	Elaborat anual pe o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an.
	2

	Raport privind realizarea

indicatorilor  de rezultat


	Anexa I-7
	Document standard care atestă atingerea indicatorilor de rezultat
	Beneficiarul
	Elaborat anual pe o perioadă de 5/3 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an.
	2

	Notificare
	Anexa I-8
	Document prin care beneficiarul informează autoritatea contractantă de orice schimbare intervenită, în conformitate cu clauzele contractuale, şi solicită, pe baza unei motivaţii pertinente, aprobarea.
	Beneficiarul
	Elaborat de câte ori este nevoie
	


La începerea proiectului, Beneficiarul va prezenta, monitorului, <localitatea, strada, nr., …..etc.>, Raportul de început (Anexa I-1), în maxim 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare.

Raportul de progres (Anexa I-2/I-4), Planul de lucru (Anexa I-3) şi documentele sale însoţitoare se transmit monitorului:

· trimestrial (perioada de raportare este de 3 luni), la 15 zile după perioada de raportare sau la cererea de rambursare; 

· simplificat, dacă însoţeşte o cerere de rambursare. 

La înaintarea ultimei cereri de rambursare, beneficiarul va transmite monitorului Raportul final (Anexa I-5).

În intervalul a 5 (cinci) ani după finalizarea proiectului, Beneficiarul va transmite monitorului Raportul privind durabilitatea investiţiei (Anexa I-6), unde va specifica  că investiţia făcută prin proiect (nu) a suferit modificări substanţiale în această perioadă, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006). Raportul se va transmite anual, până la data de 15.01 al fiecărui an următor).

La cererea Autorităţii de Management sau Organismului Intermediar, Beneficiarul va elabora rapoarte ad-hoc, fără format predefinit. 

 Măsurile de verificare şi control
Verificarea şi controlul sunt părţi integrante ale procedurii de management financiar şi control şi se desfăşoară pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare de către Organismul Intermediar. 

AM POS CCE, şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de verificare şi control pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.

AM POS CCE/OI efectuează verificări la faţa locului pe bază de eşantion stabilit în urma realizării unei analize de risc efectuate la nivelul fiecărei instituţii sau la sesizare. Verificarea se realizează cel puţin o dată pe durata de implementare a proiectului şi în mod obligatoriu înainte de plata ultimei cereri de rambursare pentru unităţile publice.

Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul contractului va fi verificată de AM, OI, Autoritatea de Audit şi alte structuri cu atribuţii în domeniu, precum UCVAP şi ANRMAP.

Data şi intervalul orar al vizitelor şi controalelor planificate sunt convenite cu beneficiarul în scris, printr-o scrisoare de înştiinţare. În scrisoare se va specifica unitatea şi personalul care vor participa la verificarea la fata locului, personalul beneficiarului care trebuie să fie disponibil pe toată perioada controlului şi documentele necesare spre a fi prezentate. În cazul verificărilor sau controalelor la sesizare, nu va exista o înştiinţare prealabilă, acestea fiind verificări sau controale inopinate.

Anexa I-1
Raport de Început

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:  
4. Date despre Beneficiar: 


 Numele Beneficiarului:


Adresa:  

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail   

CUI/Codul fiscal: 

5. Detalii despre proiect:


ID / Cod SMIS CNSR: 

Numele proiectului: 


Contract de finanţare nr.:


Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):


Durata proiectului :

Prin prezentul raport declarăm pe propria răspundere că proiectul ce face obiectul Contractului de finanţare nr. ……….a început în data de………….*

Reprezentant legal al Beneficiarului,




Director de proiect,

Data:_______________

* Pentru infrastructură nouă se anexează raportul de început al Antreprenorului la momentul primirii acestuia


Anexa I-2
RAPORTUL DE PROGRES nr………

Perioada de raportare…………..
1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:  
4. Date despre Beneficiar: 


 Numele Beneficiarului:


Adresa:  

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail  

CUI/Codul fiscal: 

5. Detalii despre proiect:


ID / cod SMIS CNSR: 

Numele proiectului: 


Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului.

	Măsura
	Termen propus
	Descrierea modului de implementare
	Termen realizat
	Obs.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Stadiul proiectului: 

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanţare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială. 

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului 

	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi1
	Partener
	Realizat anterior2
	Planificat pentru perioada de raportare2
	Realizat în perioada de raportare2
	Activităţi 

care se vor reprograma2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 În coloana 1 se vor trece toate activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor (inclusiv nr. curent al activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor). 

2 În colanele 3, 4, 5 se va trece DA integral sau Da parţial sau NU, după caz, pentru acele activităţi/subactivităţi care fac obiectul Raportului de progres. În toate cazurile se va expune clar şi concis stadiul îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se reprogramează pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate, acele subactivităţi/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

7.2. Rezultatele obţinute până în acest moment 

	Denumirea rezultatului1
	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi2
	Documentul care atestă rezultatul3
	Anticipat în CF aprobată
	Realizat anterior
	Realizat în perioada de raportare

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


1 Se trec rezultatele obţinute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanţare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului cu excepţia rezultatelor cercetării, a serviciilor, echipamentelor Cd şi IT, activelor necorporale şi lucrărilor . 

2 Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităţilor.

3 Se trece numele, numărul şi data documentului care atestă obţinerea rezultatului (ex. contract de achiziţie nr…/din.., proces verbal de recepţie nr…/ din.., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terţ, etc.).
4 În colanele 4,5 şi 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.
NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri
Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

	REZULTATUL CERCETĂRII

	Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare:

	Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentaţie execuţie,  prototip, teste şi încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării
	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepţie (după caz) – se anexează procesele verbale
	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate

	
	
	


	SERVICII

	Dacă proiectul presupune servicii:

	Tip serviciu
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Documentaţii/livrabile recepţionate în urma serviciilor
	Departamentul  care utilizează rezultatele serviciului
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ECHIPAMENTE CD şi IT (active corporale şi obiecte de inventar)

	Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

	Echipament
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune

Da/Nu
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	NECORPORALE

	Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

	Tip necorporal
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune

Da/Nu
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	LUCRĂRI

	Dacă proiectul presupune lucrări 

	Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres

Autorizaţie de construire – se anexează copia la raportul de progres

Raportul dirigintelui de şantier – se anexează copia la raportul de progres

Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres


7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

	


7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

	


7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

	Activitatea

(inclusiv nr. acesteia din 2.6 Calendarul activităţilor)
	Descrierea problemei
	Soluţie/propunere pentru rezolvare                                      
	Termene

	
	
	
	

	
	
	
	


Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

7.6. Modificări propuse faţă de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de aprobarea OI)

Modificări operate

	Act adiţional/Notificare
	Obiectul actului adiţional/Notificării
	Motivaţia

	
	
	

	
	
	


Modificări previzionate

	


7.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare (se trec toate achiziţiile care încep/se derulează/s-au finalizat):  

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului1
	Valoarea estimată2
(Lei)
	Procedura de achiziţie publică

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică3/derulari contractului

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achiziţiile prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziţie. La finalizarea contractului se menţionează nr./data Procesului Verbal de recepţie şi Procesul verbal de punere în funcţiune, după caz
2  La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA şi separat TVA.

3 În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului şi CUI-ul, nr. contractului şi data semnării. 

* Notă: 

Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

Se va ataşa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziţie încheiat. 

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

8. Indicatori:

	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită prin contract
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de raportare (trimestru)
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)

	
	UM     
	Cantitate
	UM
	Cantitate
	UM      
	  Cantitate

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Indicatori de realizare
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    Indicatori de rezultat
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.  În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?
Da        Nu

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit?


         

Da        Nu 

	Total venituri obţinute anterior
	Total venituri obţinute pentru perioada de raportare
	Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare

	
	
	


Reprezentant legal al Beneficiarului,




Director de proiect,

Data:_______________

Anexa I-3
Anexă la Raportul de progres nr. ______

PLAN DE LUCRU

Nr. _______

pentru perioada _________

1. POS: Creşterea Competitivităţii Economice 

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Domeniul de intervenţie:

4. Operaţiunea:

5. ID/Cod SMIS/ Denumirea Proiectului:

6. Durata proiectului:


Data începerii: 


Data finalizării:

7. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

	Nr. crt.
	Activitate/Etapă10
	Realizate (inclusiv perioada de raportare)11
	Planificate pentru următoarea perioadă de raportare12

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10  În coloana 2 se vor trece activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor  (cu nr. curent al activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor). 

11   În coloana 3 se va trece Da integral sau Da parţial.

12  În coloana 4 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate acele activităţi şi/sau subactivităţi care se reprogramează (în cazul în care o activitate este parţial realizată) şi se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

9. REZULTATE

	Denumirea rezultatului
	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi
	Documentul care atestă rezultatul
	Anticipat în CF aprobată
	Realizat anterior
	Realizat în perioada de raportare

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


NOTA:

Se vor trece doar rezultatele provenind din activităţile planificate pentru următoarea perioadă

Se va anexa Raportul de activitate al echipei de implementare/management

Anexă la Raportul de progres

Program: POS CCE- Axa 2- Domeniul ……- Operatiunea …..

Denumire Proiect:………………………………

ID / Cod SMIS:……………………..

Nr. Contract:……………………..

RAPORT DE ACTIVITATE AL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE / MANAGEMENT

Perioada :…………………………………….

In aceasta perioada au fost desfasurate urmatoarele activitati :

1. Activitatea (*)

· Sub- activitatea (**)

· ….

Au fost implicate urmatoarele persoane :

	Nr. Crt.
	Nume şi Prenume
	Functia în Proiect
	Sub-activitati desfasurate

(*)
	Perioada în care si-a desfasurat activitatea
	Nr. Ore lucrate

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. …….

In urma desfasurarii activitatilor/ sub- activitatilor prezentate, au fost obtinute urmatoarele rezultate (***) :

· ………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………………

In perioada…………………………, personalul implicat în implementarea/ managementul proiectului a fost urmatorul:

	Nr. Crt.
	Nume şi Prenume
	Functia în Proiect
	Activitati/ Sub-activitati desfasurate

(*)
	Corespondenta cu HG 475/ 2007 Anexa 3

(**)
	Nr. Ore lucrate

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Data:

Director de Proiect,

…………………..

Anexa I-4
RAPORTUL DE PROGRES simplificat nr………

Perioada de raportare…………..
1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:  
4. Date despre Beneficiar: 


 Numele Beneficiarului:


Adresa:  

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail  

CUI/Codul fiscal: 

5. Detalii despre proiect:


ID / cod SMIS CNSR: 

Numele proiectului: 


Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului.

	Măsura
	Termen propus
	Descrierea modului de implementare
	Termen realizat
	Obs.

	NU SE COMPLETEAZĂ
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Stadiul proiectului: 

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanţare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială. 

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului 

	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi1
	Partener
	Realizat anterior2

Nu se completează
	Planificat pentru perioada de raportare2
	Realizat în perioada de raportare2
	Activităţi 

care se vor reprograma2
Nu se completează

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 În coloana 1 se vor trece toate activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor (inclusiv nr. curent al activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor). 

2 În colanele  4, 5 se va trece DA integral sau Da parţial sau NU, după caz, pentru acele activităţi/subactivităţi care fac obiectul Raportului de progres. În cazul în care sunt realizări parţiale, se va face expune clar şi concis stadiul îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se reprogramează pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate, acele subactivităţi/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.

7.2. Rezultatele obţinute până în acest moment 

	Denumirea rezultatului1
	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi2
	Documentul care atestă rezultatul3
	Anticipat în CF aprobată
	Realizat anterior
	Realizat în perioada de raportare

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


1 Se trec rezultatele obţinute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanţare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului. 

2 Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităţilor.

3 Se trece numele, numărul şi data documentului care atestă obţinerea rezultatului (ex. contract de achiziţie nr…/din.., proces verbal de recepţie nr…/ din.., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terţ, etc.).
4 În colanele 4 şi 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.
NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziţiee de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepţie. Proces verbal de punere în funcţiune etc.).

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

	REZULTATUL CERCETĂRII

	Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare:

	Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentaţie execuţie,  prototip, teste şi încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării
	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepţie (după caz) – se anexează procesele verbale
	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate

	
	
	


	SERVICII

	Dacă proiectul presupune servicii:

	Tip serviciu
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Documentaţii/livrabile recepţionate în urma serviciilor
	Departamentul  care utilizează rezultatele serviciului
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ECHIPAMENTE CD şi IT (active corporale şi obiecte de inventar)

	Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

	Echipament
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune

Da/Nu
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	NECORPORALE

	Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

	Tip necorporal
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune

Da/Nu
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	LUCRĂRI

	Dacă proiectul presupune lucrări 

	Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres

Autorizaţie de construire – se anexează copia la raportul de progres

Raportul dirigintelui de şantier – se anexează copia la raportul de progres

Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres


7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

	Nu se completează


7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

	Nu se completează


7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

	Activitatea

(inclusiv nr. acesteia din 2.6 Calendarul activităţilor)
	Descrierea problemei
	Soluţie/propunere pentru rezolvare                                      
	Termene

	Nu se completează
	
	
	

	
	
	
	


7.6. Modificări propuse faţă de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de aprobarea OI)

Modificări operate

	Act adiţional/Notificare
	Obiectul actului adiţional/Notificării
	Motivaţia

	Nu se completează
	
	

	
	
	


Modificări previzionate

	Nu se completează


7.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare (se trec toate achiziţiile care încep/se derulează/s-au finalizat în perioada de raportare):  

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului8
	Valoarea estimată9
(Lei)
	Procedura de achiziţie publică

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8 Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achiziţiile prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze stadiul de aplicare a procedurii de achiziţie.
9  La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată până se semnează contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA şi separat TVA.

10 În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului şi CUI-ul, nr. contractului şi data semnării.

* Notă: 

Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

Se va ataşa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziţie încheiat. 

8. Indicatori: 

	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită prin contract
	Valoarea indicatorului obţinută în perioada de raportare (trimestru)
	Valoarea indicatorului obţinută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)

	
	UM     
	Cantitate
	UM
	Cantitate
	UM      
	  Cantitate

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Indicatori de realizare
	
	
	
	
	
	

	
	Nu se completează
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    Indicatori de rezultat
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.  În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?
Da        Nu

Nu se completează

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit?


         

Da        Nu 

	Total venituri obţinute anterior
	Total venituri obţinute pentru perioada de raportare
	Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare

	Nu se completează
	
	


Reprezentant legal al Beneficiarului,




Director de proiect,

Data:_______________

Nu se completează cu Planul de lucru

Se ataşează Raportul de activitate al echipei de implementare/management
 Anexa I-5
RAPORTUL FINAL

Perioada de raportare…………..(de la semnarea contractului până la finalizarea proiectului)
1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:  
4. Date despre Beneficiar: 


 Numele Beneficiarului:


Adresa:  

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail  

CUI/Codul fiscal: 

5. Detalii despre proiect:


ID / cod SMIS CNSR: 

Numele proiectului: 


Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

6. Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului.

	Măsura
	Termen propus
	Descrierea modului de implementare
	Termen realizat
	Obs.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Stadiul proiectului: 

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. 

7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului 

	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi1
	Partener
	Realizat anterior2
	Planificat pentru perioada de raportare2
	Realizat în perioada de raportare2
	Observaţii

(legate de activităţile/subactivităţile nerealizate)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 În coloana 1 se vor trece toate activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor (inclusiv nr. curent al activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor). 

2 În colanele 3, 4 şi 5 se va trece DA integral sau Da parţial sau NU pentru fiecare activitate/subactivitate din proiect. În cazul în care sunt realizări parţiale, se va face comentariul referitor la stadiul îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective şi motivul realizării parţiale sau, dacă nu s-a realizat, se trece NU şi se consemnează motivul nerealizării.

7.2. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului (se vor trece numai rezultatele specificate în cererea de finanţare – Anexa IV la contract; în cazul în care nu sunt specificate în cererea de finanţare se vor trece rezultatul/rezultatele relevant/relevante pentru fiecare activitate)
	Denumirea rezultatului1
	Nr. activ./subactiv./ Activităţi/ Subactivităţi2
	Documentul care atestă rezultatul3
	Anticipat în CF aprobată
	Realizat anterior
	Realizat în perioada de raportare
	Realizat în total la finalul proiectului5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6

	
	
	
	
	
	
	


1 Se trec rezultatele obţinute până la final, anticipate sau nu în Cererea de finanţare aprobată, cap. 2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului. 

2 Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în tabelul 2.6 Calendarul activităţilor.

3 Se trece numele, numărul şi data documentului care atestă obţinerea rezultatului (ex. contract de achiziţie nr…/din.., proces verbal de recepţie nr…/ din.., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a unui serviciu prestat de un terţ, etc.).
4 În colanele 4,5 şi 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.

5 În coloana 7 se însumează realizările anterioare cu cele din perioada de raportare.
NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., achiziţionare de echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri, proces verbal de recepţie. Proces verbal de punere în funcţiune etc.).

Se detaliază rezultatele pe următoarele:

	REZULTATUL CERCETĂRII

	Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare:

	Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentaţie execuţie,  prototip, teste şi încercări etc.) – se anexează rezumatul rezultatului cercetării
	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepţie (după caz) – se anexează procesele verbale
	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate

	
	
	


	SERVICII

	Dacă proiectul presupune servicii:

	Tip serviciu
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Documentaţii/livrabile recepţionate în urma serviciilor
	Departamentul  care utilizează rezultatele serviciului
	Valoare
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ECHIPAMENTE (active corporale şi obiecte de inventar)

	Dacă proiectul presupune livrare de echipamente

	Echipament
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune
	Valoare
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	NECORPORALE

	Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale

	Tip necorporal
	Documentaţie ataşată la dosarul proiectului (dosarul achiziţiei, contract semnat)
	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)
	Departament unde a fost instalat
	În funcţiune
	Valoare
	Proces verbal predare primire semnat / Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	LUCRĂRI

	Dacă proiectul presupune lucrări 

	Nr. Raportului dirigintelui de şantier – se anexează la raportul de progres


7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

	


7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

	


7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

	Activitatea
	Descrierea problemei  
	Rezolvată                                      

	
	
	Da, mod de rezolvare
	Nu, motivul nerezolvării

	
	
	
	


7.6. Modificări survenite în perioada de implementare a proiectului faţă de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanţare (dacă este cazul)

Modificări operate

	Act adiţional/Notificare
	Obiectul actului adiţional/Notificării
	Motivaţia

	
	
	

	
	
	


Modificări intervenite în planificarea derulării în timp a proiectului 

	Activitatea
	Date planificate
	Date realizate

	
	Început
	Sfârşit
	Început
	Sfârşit

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7.7. Vă rugăm să precizaţi achiziţiile publice derulate în cadrul contractului de finanţare: 

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura de achiziţie publică

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii
	Data estimată pentru finalizarea procedurii
	Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8. Indicatori:

	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută la încheierea duratei proiectului

	
	UM
	Cantitate
	UM
	Cantitate

	1
	2
	3
	4
	5

	  Indicatori de realizare 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Indicatori de rezultat
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. În această perioada de raportare proiectul a generat venit?


Da       

 Nu 

Dacă da:

	Total venituri obţinute anterior
	Total venituri obţinute pentru perioada de raportare
	Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare

	
	
	


Reprezentant legal al Beneficiarului,




Director de proiect

Data:_______________

Anexa I-6
Raportul privind durabilitatea investiţiei nr. 

Perioada de raportare:__________
	Program operaţional:
	Creşterea Competitivităţii Economice

	Axa prioritară:
	Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

	Domeniul major de intervenţie: 
	

	Operaţiunea:
	


	1. Informaţii privind beneficiarul
	

	Denumirea societăţii
	

	Adresa
	

	Contact
	

	Cod fiscal
	

	2. Detalii privind proiectul
	

	Numărul de referinţă ID/SMIS
	

	 Denumirea proiectului 
	

	Contract de finanţare numărul
	

	Locaţia proiectului: 

(regiune, judeţ, localitate)
	

	Proiectul menţionat mai sus a suferit / nu a suferit nici o modificare esenţială, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaţiunilor:

(a) afectarea naturii şi condiţiilor de implementare sau cesiunea către o firma sau organism public cu obţinerea de beneficii; 

Detaliile modificării

(b) rezultat din schimbarea naturii proprietăţii unei părţi de infrastructura sau din încetarea unei activităţi productive.

Detaliile modificării


Reprezentant legal al Beneficiarului,




Director de proiect,

Data:_______________

Anexa I-7
RAPORT PRIVIND REALIZAREA

INDICATORILOR  DE REZULTAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE A ANULUI……

Perioada de raportare:………….

	Indicator
	Valoarea indicatorului stabilită în contract
	Valoarea indicatorului obţinută 
în perioada de raportare
	Valoarea totală a indicatorului obţinută până la momentul raportării

(inclusiv perioada de raportare)

	Indicator de rezultat
	UM
	Cantitate
	UM
	Cantitate
	UM
	Cantitate

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


NOTA :  Anexa 11 Raportul privind durabilitatea investiţiei şi Anexa 12 Raportul privind realizarea indicatorilor de rezultat se transmit anual, până la 15 ianuarie ale fiecărui an.

	Data:
	Beneficiar:


Anexa I-8
Nr. înregistrare Beneficiar:





Nr. înregistrare DGOI:

	Propunere monitor:
	Rezoluţie Şef Serviciu Monitorizare:


NOTIFICARE nr. 

privind______________________________

Beneficiar: ________

ID ________

SMIS ________

Nr. contract ____________

Cod competiţie ___________

Către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Direcţia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare

În baza art. ___ , alin. ___ din contractul de finanţare nr. ________ vă solicităm avizul/aprobarea (va informăm) (după caz) ………………..

(se va motiva temeinic orice solicitare)

Reprezentant legal

Director proiect
















































































































































































































